

HOJA DE RUTA

plan **avanza2**»» (2010-2012)

12 de junio de 2009



ESQUEMA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR:

1. Constitución del Equipo Gestor (8 de Junio 2009)
2. Presentación Hoja de Ruta al CATSI (17 junio 2009)
3. Redacción del Documento de Trabajo (30 junio de 2009)
4. Reuniones con los Agentes Económicos y Sociales donde se presenta el documento de trabajo (1 de julio – 30 de julio 2009)
5. Consulta pública: publicación del Documento de Trabajo en la Web del Plan Avanza (15 de julio – 31 de agosto)
6. Redacción del Primer Borrador y presentación al CATSI (30 de septiembre 2009)
7. Elaboración de Documento Final (30 de noviembre 2009)

CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO GESTOR:

- Se constituye un Equipo Gestor con los siguientes objetivos:
 - ✓ Elaboración de los documentos del Plan Avanza2
 - ✓ Coordinación con las Administraciones Públicas y los agentes económicos y sociales.
- El Equipo Gestor está compuesto por personal de la DSGSI.

REDACTAR DOCUMENTO DE TRABAJO:

- El Documento de Trabajo incluirá:
 1. Balance del Plan Avanza (2006-2008)
 2. Diagnóstico de la situación actual
 3. Líneas estratégicas y Objetivos
 4. Normativa
 5. Evaluación y Seguimiento

REUNIONES CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DONDE SE PRESENTA EL DOCUMENTO DE TRABAJO:

- Se llevarán a cabo reuniones con los Agentes Económicos y Sociales más representativos del Sector, atendiendo a un Calendario
- Los documentos elaborados se presentarán a los Agentes Económicos y Sociales, para debatirlos y completarlos con las aportaciones de éstos en dos fases: Fase I (documento de trabajo) y Fase 2 (primer borrador)
- Asimismo, se mantendrá la necesaria coordinación con otros departamentos ministeriales y otras administraciones públicas (CC.AA. y EE.LL.)

